



Projektauftrag

Projekttitle: Gesamtprojekt Intern

Projektkategorie	Intern
Projektart	Hauptprojekt
Projektleiter / -leiterin	Erika Brot
Kurzbeschreibung	Grundlage für das Projekt sind die Ergebnisse des Workshops. Die Anregungen und Ideen welche zu einer positiven Weiterentwicklung von EHG+ führen werden aufgenommen und auf einen fruchtbaren Boden gestellt.
Projektdauer	Geplanter Beginn: 04.04.2019 Geplantes Ende: Klicken um Datum einzugeben. Aktueller Stand: Klicken um Text einzugeben.
Projektorganisation	Entscheidungsträger: Gemeinderat Vorentscheidend: Steuergruppe EHG+ Operative Entscheide: Gemeindeschreiber Koordination: Projektteam Ausarbeitung: Arbeitsgruppe Leitung Arbeitsgruppe: Erika Brot

Ausgangssituation / Problembeschreibung	<p>Mit Gemeinderatsbeschluss vom 25. Juni 2018 hat der Gemeinderat das Projekt EHG+ genehmigt. Das Projekt hat sich folgendes Gesamtziel gesetzt:</p> <p>In allen Alterssegmenten und Lebensphasen besteht ein geplantes, koordiniertes, vernetztes und institutionalisiertes Angebot.</p> <p>Im Grundsatz sollen damit die vorhandenen Ressourcen durch den Zusammenschluss zur Einheitsgemeinde optimal und effektiv eingesetzt werden. Damit ist gewährleistet, dass die Zusammenarbeit personenunabhängig gestaltet wird sowie das Wissen und die Erfahrung erhalten bleiben. Durch ehg ist die Zahl der Mitarbeitenden der Gemeinde gestiegen und man kennt sich nicht mehr, ohne aktiv aufeinander zuzugehen. Die Gemeinde Egg ist auf einen Schlag der grösste Arbeitgeber von Egg geworden. Bestehende Strukturen müssen angepasst werden</p> <p>Relevante Informationen sollen zeitnah und unkompliziert zu allen wichtigen Empfängern gelangen. Die Vernetzung und die Zusammenarbeit mit allen möglichen Stakeholdern der Gemeinde Egg soll dadurch auf professioneller Ebene im Alltag ankommen.</p> <p>Anlässlich eines Workshops mit allen Leitungspersonen der politischen Gemeinde und der Schule wurden diesbezüglich Ideen und Anregungen zu den Themen gesammelt.</p> <p>Die Ergebnisse dieser Auswertung bilden die Grundlagen zu diesem Projektauftrag.</p>
Projektgesamtziel	Die Zusammenarbeit innerhalb der Gemeindeverwaltung sowie zwischen der Verwaltung und der Schule wird optimiert. Die Vielfalt der Kulturen wird geschätzt und gefördert. Interne Abläufe sind optimiert. Die Kommunikation (Intern und Extern) ist transparent und zeitnah.

Projektteilziele und -ergebnisse	Teilziele Teilziel A Begegnung, Verständnis, Kommunikation Teilziel B Abläufe, Ressourcen Teilziel C Regulierung	Ergebnisse Jeder Mitarbeitende weiss mehr über jeden Bereich. Unterschiedliche Kulturen werden gefördert. Begegnungen und Austausch innerhalb der gesamten Gemeinde werden ermöglicht. Ein geregelter Informationsaustausch gegen innen und aussen wird sichergestellt Es gibt klare Prozess- und Handlungsabläufe. Zuständigkeiten und Ressourcen sind geklärt. Die Teilziele B sind pragmatisch umgesetzt. Grenzen der Aufgaben sind definiert. Der Umgang mit dem Datenschutz ist geregelt. Spielräume werden zu Gunsten der Bevölkerung und der Arbeitnehmer optimal genutzt.
Nichtziele / Nichtinhalte		
Meilensteine	Meilensteine Ausarbeitung Teilziel A Bildung der Arbeitsgruppe Abschluss Teilziel A Ausarbeitung Teilziel B Bildung der Arbeitsgruppe Abnahme Teilziel B Einführung der Regelungen Ausarbeitung Teilziel C Bildung der Arbeitsgruppe Abnahme der Regelungen Einführung der Regelungen	Datum April 2019 ✓, danach: Laufende Umsetzung einzelner Angebote. 1 Quartal 2020, Zwischenbericht an Projektteam Sommer 2020, Zusammenfassung und allfällige Anträge an Entscheidungsträger Ende 2020, inkl. Regelung der Weiterführung im Alltag Januar 2021, danach: Definieren von Handlungs- und Prozessabläufe. Herbst 2021, Abnahme der Regelungen durch Entscheidungsträger, danach: Einführung der Abläufe und Zuständigkeiten auf allen Ebenen Herbst 2021, gleiche Gruppe wie Teilziel B allenfalls mit Spezialisten ergänzen Frühling 2022, Abnahme durch Entscheidungsträger, danach: Einführung der Regelungen auf allen Ebenen
Erwarteter Nutzen	Das Verständnis der Aufgaben aller Angestellten in der Gemeinde steigt. Es wird ein Bewusstsein entwickelt, dass es für die unterschiedlichen Arbeiten auch unterschiedliche Kulturen und Arbeits-	

	weisen gibt und braucht. Gestützt auf diesem Wissen, kommen Informationen schneller bei den richtigen Personen und Stellen an. Durch die Regelung der Abläufe und Zuständigkeiten werden Überschneidungen minimiert und „Löcher“ schneller erkannt. Kurze Wege führen schneller zu guten Ergebnissen. Anfragen der Bevölkerung können schnell und kompetent vermittelt oder beantwortet werden. Die Gemeinde Egg ist eine attraktive Arbeitgeberin.	
Konsequenzen bei Nichtrealisierung	Gefahr von Doppelspurigkeiten und Überschneidungen bleibt bestehen. Mangelndes Wissen über die einzelnen Professionen kann zu Missverständnissen und Vorurteilen führen. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist nur schwer möglich und hängt grössten Teils von Personen ab.	
Ressourcen	Ressourcen Projektleitung Arbeitsgruppe	Menge Keine spezifischen zusätzlichen Ressourcen, muss im ordentlichen Arbeitspensum integriert werden
Budget	Für die Bearbeitung fallen keine budgetrelevanten Kosten an. Allfällige Kosten, die aus den Ergebnissen resultieren, werden beim Gemeinderat beantragt.	
Risiken- und Unsicherheiten	Fehlende zeitliche Ressourcen können zu Verzögerungen im Projektablauf führen.	
Projektentscheidung	Freigabe Abnahme des Projektauftrages durch den Gemeinderat Operative Entscheide durch den Gemeindeschreiber Abnahme Teilziel A Abnahme Teilziel B Abnahme Teilziel C	Freigabe am Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Zielüberprüfung bei Projektabschluss	Wer Operative Ziele Projektteam Gemeindeschreiber Monitoring Projektteam Steuergruppe Abschluss von Teilzielen Projektteam Steuergruppe Gemeinderat Abschluss bei Projektende Projektteam Steuergruppe Gemeinderat	Wann Laufend Laufend Bei jeweiligem Abschluss von Teilzielen Frühling 2022
Ergebnis der Überprüfung bei Projektabschluss	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
Sonstige relevanten Informationen	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
Anlagen	Dokumentenablage in SharePoint	

