



18. Sitzung vom 30. August 2021, Geschäft Nr. 327 im Protokoll
des Gemeinderates

327 **13.08.7** **Allgemeine Akten**
EHG+ Projektauftrag nach Verlängerung

Ausgangslage

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 227 vom 25. Juni 2018 hat der Gemeinderat das Projekt EHG+ genehmigt. Mit Geschäft Nr. 237 vom 5. Juli 2021 hat er der einmaligen Projektverlängerung EHG+ bis zum 30. Juni 2024 zugestimmt.

Grundlage

Gemessen am Projektfortschritt des Gesamtprojektes EHG+ hat der Gemeinderat einer einmaligen Verlängerung des Projektes um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024 zugestimmt. Damit verbunden ist eine Ergänzung der Projekt-Teilziele.

Projektauftrag EHG+ Version 2, Anpassungen

Projektdauer

Ergänzung: Verlängerung gem. GR-Beschluss vom 5. Juli 2021 Nr. 237 geplantes Ende neu:
30. Juni 2024

Projektteilziele und Ergebnisse

Teilziel: Integration in die Struktur der Gemeindeverwaltung

Ergebnisse: Die Ergebnisse werden in die Struktur der Gemeindeverwaltung integriert und wo nötig institutionalisiert; somit ist der Fortbestand gewährleistet.

Meilensteine und Datum

Alt: Abschlussbericht und Projektende, 30. Juni 2022

Neu: Projektverlängerung, 5. Juli 2021 GR-Beschluss Nr. 237.

Abschlussbericht und Projektende, 30. Juni 2024

Kosten

Diese Kosten sind im Budget eingestellt.

Erwägungen

Der Projektauftrag wurde gemäss dem Beschluss des Gemeinderates vom 5. Juli 2021 ergänzt.




Der Gemeinderat beschliesst:

1. Dem Projektauftrag EHG+ Gesamtprojekt Version 2 wird zugestimmt.
2. Mit der Umsetzung wird die Projektleiterin Helene Staub beauftragt.
3. Dieser Beschluss ist öffentlich.
4. Mitteilung an:
Soziales
 - Helene Staub, Staub Beratung und Coaching (per Mail)
 - Projektteam EHG+ (per Mail)
 - Bereichsleiter Gesellschaft
 - 13.08.7

rru

8132 Egg

Gemeinderat Egg
Der Präsident:


Tobias Bolliger

Der Schreiber-Stv.:


Robert Rupp

Versand: **06. Sep. 2021**