



18. Sitzung vom 30. August 2021, Geschäft Nr. 328 im Protokoll
des Gemeinderates

328 13.08.7 Allgemeine Akten
EHG+ Projektauftrag Alter Gesamt überarbeitet

Ausgangslage

Mit Geschäft Nr. 226 vom 19. August 2019 hat der Gemeinderat der Strategie für die Umsetzung des Projektes zugestimmt. Des Weiteren hat der Gemeinderat die Kategorien Alter, Begegnung (öffentliche Plätze und Spielplätze) sowie Intern priorisiert.

Mit Geschäft Nr. 235 vom 20. Juli 2020 hat der Gemeinderat dem überarbeiteten Altersleitbild sowie der Schaffung einer Stelle für einen Altersbeauftragten zugestimmt.

Grundlage

Mit der Schaffung der Stelle des Altersbeauftragten wurde dieser mit der Leitung der Arbeitsgruppe Alter beauftragt. Im Weiteren wurde der Projektauftrag mit einem Sub-Projekt ergänzt. Damit ist es notwendig, den Projektauftrag anzupassen.

Projektauftrag Alter, Anpassungen

Projektleiter / -leiterin

Ergänzung: Christian Koch, ab 1. August 2021 Roland Rüegg

Projektdauer

Ergänzung: Aktueller Stand: Teilziel A ist abgeschlossen, Teilziel B und C müssen überarbeitet werden.

Projektteilziele und -ergebnisse

Ergänzung: Teilziel A, Organisation (abgeschlossen). Erreicht und abgeschlossen GR-Beschluss Nr. 235 vom 20. Juli 2020 Altersleitbild Altersbeauftragter

Ergänzung: Teilziel A1 Sub-Projekt, Besuchsdienst, wird für die ganze Gemeinde koordiniert und mit allen Anbietern gemeinsam erarbeitet.

Teilziel B Wohnen alt

Konzept für Wohnformen im Alter

Teilziel B Wohnen neu

Konzept und/oder Bericht für Wohnformen im Alter, Inhalt:

- Bestehende Angebote aufzeigen
- Mögliche Wohnformen aufzeigen
- Allfällige Lücken definieren
- Allfälligen Massnahmenplan für Lücken definieren
- Publikation der Wohnformen für die Bevölkerung definieren



Teilziel C Mobilität alt

- Konzept für ein Dienstleistungsangebot

Teilziel C Mobilität neu

Konzept und/oder Bericht für ein Dienstleistungsangebot, Inhalt:

- Bestehende Angebote aufzeigen
- Allfällige Lücken definieren
- Allfälliger Massnahmenplan für Lücken definieren
- Publikation der Angebote für die Bevölkerung definieren

Meilensteine Ergänzung

- Ausarbeitung Teilziel B, Januar 2022, Start
- Bildung der Arbeitsgruppe Januar 2022
- Konzept und/oder Bericht, Herbst 2022, Antrag Gemeinderat
- Umsetzung Teilziel B, ab Herbst 2022
- Ausarbeitung Teilziel C, Januar 2022, Start gleichzeitig mit Teilziel B
- Bildung der Arbeitsgruppe, Januar 2022
- Konzept, Finanzen, Umsetzung, Zeitplan, Herbst 2022, Antrag Gemeinderat
- Umsetzung Teilziel C, ab Herbst 2022

Kosten

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine budgetrelevanten Kosten zu erwarten. Allfällig anfallende Kosten, die sich aus den Ergebnissen der Arbeit ergeben, werden beim Gemeinderat beantragt.

Erwägungen

Der Projektauftrag definiert die Rahmenbedingungen wie Ziele, Meilensteine und Kosten. Er dient der Steuergruppe und den Behörden als Führungsinstrument für das Projekt EHG+. Mit der Anpassung des Projektauftrages wird sichergestellt, dass dieser den aktuellen Gegebenheiten entspricht.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Dem überarbeiteten Projektauftrag EHG+ Alter wird zugestimmt.
2. Mit der Umsetzung wird die Projektleiterin Helene Staub beauftragt.
3. Dieser Beschluss ist öffentlich.
4. Mitteilung an:
Soziales
 - Helene Staub, Staub Beratung und Coaching (per Mail)
 - Projektteam EHG+ (per Mail)
 - Bereichsleiter Gesellschaft
 - 13.08.7

rru



8132 Egg

Gemeinderat Egg

Der Präsident:

Tobias Bolliger

Der Schreiber-Stv.:

Robert Rupp

Versand: **06. Sep. 2021**