Das Projekt EHG+ geht auch
nach dem Sommer 2022 weiter

EINGESANDT GEMEINDE EGG - PROJEKTTEAM EINHEITSGEMEINDE PLUS

Anlésslich der Gemeinderatsitzung
Anfang Juli hat sich der Gemeinderat
mit drei Geschaften zum Thema EHG+
beschaftigt. Zuvor hat er sich zusam-
men mit der Schulpflege von der Pro-
jektleiterin Helene Staub im Detail
informieren lassen. Jahrlich zum 30.
Juni ist die Projektleiterin Helene
Staub beauftragt, dem Gemeinderat
und der Schulpflege einen Zwischen-
bericht zum Projekt vorzulegen. In-
haltlich soll er zu den erreichten Teil-
und Projektzielen des vergangenen
Jahres sowie den Themenschwer-
punkten der folgenden Monate Aus-
kunft geben. Obwohl die gegenwar-
tige Situation Tempo aus den Projek-
ten genommen hat, konnten erfreuli-
cherweise Teilziele erreicht werden;
dariiber wurde in den letzten Ausga-
ben des «drii-egg» bereits ausfiihrlich
informiert.

Was ist bis zum Ende

des Jahres zu erwarten?

Aktuell sind gleich zwei Projektkate-
gorien auf der Zielgeraden. Sowohl die
Arbeitsgruppe Offentliche Plitze wie
auch die Arbeitsgruppe Spielplitze
sind dabei, ein abschliessendes Kon-
zept, verbunden mit einem Massnah-
menplan, auszuarbeiten. Diese sollen
dem Gemeinderat bis Ende des Jahres
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zur Beurteilung vorgelegt werden.
Die Konzepte haben zum Ziel, die
libergeordneten Rahmenbedingun-
gen fiir die kommenden Jahre inner-
halb der Themenbereiche zu regeln.
Mit den Massnahmenplianen werden
konkrete Umsetzungsvorschlige, die
gegebenenfalls bereits im nichsten
Jahr verwirklicht werden kdnnen,
aufgezeigt. Wie bereits in den Arbeits-
gruppen soll auch in Zukunft die inte-
ressierte Bevolkerung bei der Gestal-
tung und Nutzung der 6ffentlichen
Pldtze sowie den Spielplitzen einbe-
zogen werden.

Projekt «Intern» angepasst und

einer neuen Leitung iibergeben

Mit der Schule und der Gemeindever-
waltung sind zwei grosse Organisati-
onen zusammengewachsen. Die Ar-
beitsgruppe «Intern» beschiftigt sich
mit den Chancen und Herausforde-
rungen dieser Hochzeit. Als Ziel wurde
die Optimierung von Zusammenar-
beit und Kommunikation zwischen
den Organisationen aber auch in-ner-
halb der beiden Organisationen defi-
niert. In der Arbeit an den Zielen hat
sich gezeigt, dass alle Mitarbeitenden
der beiden Organisationen besser
lber die Tatigkeiten der anderen Or-
ganisation Bescheid wissen sollten.
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Auch wurde erkannt, dass einzelne
Hand-lungsabldufe neu erarbeitet
oder lberarbeitet werden miissen.
Diese Erkenntnisse wurden im ange-
passten Projektauftrag integriert. Der
Gemeinderat hat dem iiberarbeiteten
Projektauftrag zugestimmt und den
neuen Leiter Bildung, Claudio Zam-
botti, mit der Umsetzung beauftragt.

Einmalige Verléngerung

des Projektes EHG+ bis Juni 2024

Mit dem Zwischenbericht wurde dem
Gemeinderat aufgezeigt, dass bis zum
geplanten Ende des Projektes im Juni
2022 nicht alle Kategorien bearbeitet
werden kénnen. Im Einzelnen betrifft
dies die Kategorien Freiwilligenar-
beit, Erwachsenenbildung und Ge-
sellschaft. Erginzend zu den beste-
henden Auftrigen sind zwei neue
Teilziele - «Besuchsdienst im Alters
sowie «Strategieentwicklung der frii-
hen Férderung» - in die Struktur des
Projektes integriert worden. Das Pro-
jektteam unter der Leitung von He-
lene Staub hat dem Gemeinderat auf-
gezeigt, in welcher Zeitspanne es da-
mit rechnet, die noch offenen Katego-
rien umzusetzen. Der Gemeinderat
hat der einmaligen Verlangerung des
Projektes EHG+ bis Ende Juni 2024
zugestimmt. Im Weiteren hat er das
Projektziel dahingehend erginzt, dass
mit dem Projektabschluss eine Uber-
filhrung der Erkenntnisse, Ergebnisse
und Weiterfithrung in den ordentli-
chen Auftrag der Gemeindeverwal-
tung vollzogen sein muss.

Detaillierte Erlauterungen zum Projekt EHG+:
www.egg.ch unter der Rubrik Politik / EHG+
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