



1. Sitzung vom 4. Januar 2021, Geschäft Nr. 4 auf Seite 8 im Protokoll  
**des Gemeinderates**

**4**            **23.03.4**            **Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen  
In den Seewiesen / Kanalsanierung / Bauabrechnung / Geneh-  
migung**

## **Ausgangslage**

Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. 222 vom 25. Juni 2018 dem Projekt zu den Sanierungsarbeiten der Kanalisation In den Seewiesen zugestimmt und den entsprechenden Kredit bewilligt.

Die Haltung des Hauptsammelkanals zwischen den Schächten Nr. 2019 und Schacht Nr. 2018 wurde in gleichem Durchmesser (DN 500) mitsamt den Kontrollschächten komplett erneuert.

Die Haltung des Hauptsammelkanals zwischen den Schächten Nr. 2034 bis Nr. 2018 wurde mittels Inliner Typ Saertex 4 mm innensaniert. Die betroffenen Schächte wurden im Rahmen der Innensanierung ebenfalls mitsaniert. Dabei zeigte sich, dass der Endschacht Nr. 2034 nicht mehr vorhanden war. Deshalb wurde ein neuer Endschacht (800/600) auf dem Parkfeld der Liegenschaft Glärnischstrasse 11 erstellt.

Die Bauarbeiten wurden mit der Wasserversorgung und der Erneuerung des Hausanschlusses In den Seewiesen 9 koordiniert ausgeführt.

## **Bauabrechnung** (sämtliche Kosten inkl. MwSt.)

Baukosten gemäss Ingenieurbüro Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf vom 28. Oktober 2020	Fr. 128'333.94
Bewilligter Kredit gemäss Beschluss Nr. 222 des Gemeinderates vom 25. Juni 2018	<u>Fr. 117'000.00</u>
Kostenüberschreitung	Fr. 11'333.94

## **Erwägungen**

Der durch den Gemeinderat genehmigte Gesamtkredit über Fr. 117'000 (inkl. MwSt.) wurde um Fr. 11'333.94 überschritten. Die Abweichung beträgt + 9.69 %.

Die Mehrkosten begründen sich auf dem zusätzlich benötigten Endschacht Nr. 2034 und dem relativ grossen Koordinationsaufwand mit den privaten Anrainern. Die Bauabrechnung mit Mehrausgaben kann genehmigt werden.

Durch die erfolgte Kanalsanierung ist der Hauptsammelkanal im Gebiet Glärnischstrasse – In den Seewiesen auf einen gewässerschutztechnisch regulären Stand gebracht worden. Die erfolgte Instandsetzung entspricht den gesetzlichen und technischen Anforderungen zur Sanierung von Abwasserkanälen.



**Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung vom 28. Oktober 2020 des Ingenieurbüros Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf zu den Sanierungsarbeiten der Kanalisation In den Seewiesen mit Gesamtaufwendungen über Fr. 128'333.94 (inkl. MwSt.), wird genehmigt.
2. Die Kreditüberschreitung im Betrag von Fr. 11'333.94 (inkl. MwSt.) wird zur Kenntnis genommen.
3. Dieser Beschluss ist öffentlich.
4. Mitteilung an:  
Infrastruktur
  - Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf
  - Tiefbauvorstand, per Mail
  - Leiter Werkhof, per Mail
  - Finanzverwaltung (1.7201.5030.000026/Anlage-Nr. 200'015)
  - 23.03.4 In den Seewiesen

bla

8132 Egg

Versand: 18. Jan. 2021

**Gemeinderat Egg**

Der Präsident:

Tobias Bolliger

Der Schreiber:

Tobias Zerobin