



25. Sitzung vom 8. November 2021, Geschäft Nr. 422 im Protokoll  
**des Gemeinderates**

**422**            **33.03**            **Einzelne Strassen und Wege**  
**Tüftelstrasse - Kirchwiesweg / Bauabrechnung / Genehmigung**

## **Ausgangslage**

Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. 153 vom 11. Mai 2020 dem Projekt zur Sanierung Tüftelstrasse - Kirchwiesweg gemäss technischem Bericht des Ingenieurbüros M. Wiesendanger AG, Wetzikon vom 20. April 2020 zugestimmt und den erforderlichen Kredit genehmigt.

Mit Projektumsetzung ist der Strassenabschnitt Tüftelstrasse - Kirchwiesweg im unübersichtlichen Kurvenbereich unterhalb des Kunstrasenplatzes Kirchwies auf rund 120 Metern umfassend saniert worden. Folgende Arbeiten wurden dabei ausgeführt:

- Teilneubau und Verschiebung der Strasse an die nördliche Parzellengrenze
- Erhöhung des Strassenniveaus im Kurvenbereich um bis zu 55 cm
- Belagersatz im gesamten Strassenabschnitt Belagstyp Tragdeckschicht AC TDS 16 N 7 cm
- Neubau eines gekiesten Fussweges im Bereich der Stützmauer Kunstrasenplatz
- Neubau der Strassenentwässerung und Sanierung der bestehenden Sicker- und Sammelleitungen

Die Arbeiten sind mit dem Bauprojekt „Ringschluss Tannacher“ der Wasserversorgung Egg und dem Erschliessungsprojekt der EZO Energie AG (Erdgas) koordiniert ausgeführt worden. Die Bauabrechnung „Ringschluss Tannacher“ wird gleichen Datums in einem separaten Beschluss behandelt.

## **Bauabrechnung**

(sämtliche Kosten inkl. MwSt.)

Baukosten gemäss Ingenieurbüro Geoinfra Ingenieure AG, Wetzikon vom 25. Oktober 2021	Fr.	188'810.65
Bewilligter Kredit gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 153 vom 11. Mai 2020	Fr.	198'000.00
Kostenunterschreitung	Fr.	9'189.35

## **Erwägungen**

Der durch den Gemeinderat genehmigte Kredit über Fr. 198'000 (inkl. MwSt.) wurde um Fr. 9'189.35 unterschritten. Die Abweichung beträgt -4.6 %. Die Bauabrechnung mit Minderausgaben kann genehmigt werden.

Mit Projektumsetzung ist die Verkehrssicherheit im betreffenden Strassenabschnitt erhöht und die Strasse und Strassenentwässerung auf einen neuwertigen und funktionstüchtigen Stand gebracht worden.



### Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung vom 25. Oktober 2021 des Ingenieurbüros Geoinfra Ingenieure AG, Wetzikon zur Sanierung Tüftelstrasse - Kirchwiesweg mit Gesamtaufwendungen über Fr. 188'810.65 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.
2. Die Kreditunterschreitung im Betrag von Fr. 9'189.35 wird zur Kenntnis genommen.
3. Dieser Beschluss ist öffentlich.
4. Mitteilung an:  
Infrastruktur
  - Geoinfra Ingenieure AG, Ingenieurbüro, Bahnhofstrasse 16, 8620 Wetzikon
  - Tiefbauvorstand, per Mail
  - Leiter Werkhof, per Mail
  - Brunnenmeister, per Mail
  - Finanzverwaltung (1.6150.5010.0010/Anlage-Nr. 100'439)
  - 39.04.1 Ringschluss Tannacher
  - 33.03 Tüftelstrasse

8132 Egg

**Gemeinderat Egg**

Der Präsident:

Tobias Bolliger

Der Schreiber:

Tobias Zerobin

Versand: 12. Nov. 2021