



25. Sitzung vom 11. Dezember 2023, Geschäft Nr. 386 im Protokoll
des Gemeinderates

**386 23.03.4 Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen
Stegstrasse (2115-2097) / Bauabrechnung / Genehmigung**

Ausgangslage

Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. 81 vom 28. Februar 2022 dem Projekt zu den Kanalsanierungen 2021/22 und zur Sanierungsetappe „Stegstrasse“ gemäss Technischem Bericht der Gossweiler Ingenieure AG, Bülach vom 18. Februar 2022 zugestimmt und den erforderlichen Kredit genehmigt.

Mit Projektumsetzung wurde der 75 Meter lange Strang der Mischwasserkanalisation aus Schleuderbetonrohren (SBR) DN 300 mittels Inliner-Verfahren (Schlauchrelining) saniert. Die baulichen Mängel an den Kontrollschächten wurden im Zuge der Projektumsetzung ebenfalls behoben.

Die baulichen Mängel sowie Undichtheiten an den privaten Liegenschaftsentwässerungen wurden durch die privaten Eigentümer grossmehrheitlich behoben. Die wenigen pendenten Fälle werden vom Projekt losgelöst nachbehandelt.

Bauabrechnung

(sämtliche Kosten inkl. MwSt.)

Baukosten gemäss Ingenieurbüro Gossweiler Ingenieure AG, Bülach vom 17. November 2023	Fr.	38'026.94
Bewilligter Kredit gemäss Beschluss Nr. 81 des Gemeinderates vom 28. Februar 2022	Fr.	<u>45'000.00</u>
Kostenunterschreitung	Fr.	6'973.06

Erwägungen

Der durch den Gemeinderat genehmigte Kredit über Fr. 45'000 (inkl. MwSt.) wurde um Fr. 6'973.06 unterschritten. Die Abweichung beträgt -15.5 %. Die Abweichung begründet sich vorwiegend auf der Nicht- oder Minderbeanspruchung der KV-Positionen „Nebenarbeiten“ und „Diverses, Unvorhergesehenes“. Die Bauabrechnung mit Minderausgaben kann genehmigt werden.

Durch die erfolgte Sanierung entsprechen die Kanäle im Sanierungsgebiet wieder vollumfänglich den gesetzlichen Vorgaben aus der Gewässerschutzgesetzgebung. Mit dem Schlauchrelining ist die Lebensdauer der betreffenden Haltungen um einige Jahrzehnte verlängert worden.

Die Ausführung der vorliegenden Kanalsanierungsarbeiten wurde wie vorgesehen mit weiteren, gleichlautenden Kanalarbeiten im Gebiet „Egg, Kirchwies-Bachtelweg-Langwies-Steg“ koordiniert:

- Schulhausstrasse, Kirchwies- und Bachtelweg (2111 – 2101)
- Stegstrasse Langwies (2131 – 2101)
- Bachtel- und Mittelweg, Langacker- und Stegstrasse (2144 – 2008)
- Stegstrasse (2115 – 2097)

Die Arbeiten wurden im 3. Quartal 2022 zeitgerecht umgesetzt.



Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung vom 17. November 2023 der Gossweiler Ingenieure AG, Bülach zur Sanierungsetappe „Stegstrasse“ über Fr. 38'026.94 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.
2. Die Kreditunterschreitung im Betrag von Fr. 6'973.06 (inkl. MwSt.) wird zur Kenntnis genommen.
3. Dieser Beschluss ist öffentlich.
4. Mitteilung an:
Infrastruktur
 - Ingenieurbüro Gossweiler Ingenieure AG, Schaffhauserstrasse 55, 8180 Bülach
 - Finanzverwaltung (1.7201.5030.0085/Anlage-Nr. 200'072)
 - Tiefbauvorstand, per Mail
 - Klärmeister, per Mail
 - Leiter Werkhof, per Mail
 - 23.03.4 Stegstrasse

bla

8132 Egg

Gemeinderat Egg

Der Präsident:

Tobias Bolliger

Der Schreiber-Stv.:

Robert Rupp

Versand: