



15. Sitzung vom 5. Juli 2021, Geschäft Nr. 236 im Protokoll
des Gemeinderates

236 13.08.7 Allgemeine Akten
Projekt Einheitsgemeinde Plus (EHG+) / Zwischenbericht

Ausgangslage

Mit Geschäft Nr. 227 hat der Gemeinderat am 25. Juni 2018 das Projekt Einheitsgemeinde Plus genehmigt. Im Beschluss wurde festgelegt, dass jeweils jährlich per 30. Juni ein Zwischenbericht zu verfassen ist. Nebst den Kosten für das Folgejahr hat dieser über folgende Inhalte Auskunft zu geben:

- Bearbeitete und allenfalls bereits umgesetzte Themen
- Themenschwerpunkte in der folgenden Zeit mit Zeitraster
- Aktueller Kostenstand

Vorgehensweise

Der Zwischenbericht gibt Auskunft über die Arbeiten, welche in der Zeitspanne vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 umgesetzt wurden. Im Detail werden die Zwischenberichte der einzelnen Arbeitsgruppen Alter, Intern, Begegnung öffentliche Plätze und Begegnung Spielplätze durch die jeweiligen Leiter der Arbeitsgruppen erläutert. Der Zeitraster zeigt die geplanten Projektabläufe auf, wie sie bei einer allfälligen Projektverlängerung geplant sind. Im Weiteren wird auf die Kommunikation sowie auf die Kosten eingegangen.

Kosten

Kostenzusammenfassung bis Ende Mai 2021

2018 (März bis Dezember, inkl. Vorprojekt)	Fr.	23'263.20
2019 Zukunftswerkstatt und Workshop (Verpflegung, Foto)	Fr.	4'768.00
2019 (Januar bis Dezember)	Fr.	36'806.45
2020 (Januar bis Dezember)	Fr.	28'565.30
2021 (Januar bis Ende Mai)	Fr.	10'433.45
Total (inkl. MwSt.)	Fr.	103'836.40

Zu erwartende Kosten von Juni bis Dezember 2021

Es ist davon auszugehen, dass der budgetierte Betrag von Fr. 30'000 nicht überschritten wird.

Budget 2022

Bei einem ordentlichen Abschluss des Projektes im Juni 2022 sind nachfolgende Kosten zu budgetieren:

Projektleitung (Januar bis Juni 2022)	Fr.	15'000
Bevölkerungsanlass (18. Mai 2022)	Fr.	5'000
Abschluss Projektteam und Steuergruppe	Fr.	1'000
Total	Fr.	21'000



Erwägungen

Die sich in Bearbeitung befindenden Projekte sind allesamt gut unterwegs. In allen Kategorien konnten Teilziele abgeschlossen werden. Jedoch konnten die Projekte Freiwilligenarbeit, Erwachsenenbildung und Gesellschaft aus Ressourcengründen noch nicht gestartet werden. Es ist davon auszugehen, dass diese im ordentlichen Projektzeitraum nicht bearbeitet werden können.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Zwischenbericht EHG+ für die Zeitspanne vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 wird zur Kenntnis genommen.
2. Für das Budget 2022 sind Fr. 21'000 für die Projektleitung sowie die Anlässe auf das Konto Nr. 1.5440.3132.00 einzustellen.
3. Dieser Beschluss ist öffentlich.
4. Mitteilung an:
Bildung
- Gemeinderat
- Schulpflege
- Helene Staub, Staub Beratung & Coaching, Projektleitung EHG+, Rebenstrasse 16, 8416 Flaach
- Mitglieder Steuergruppe EHG+
- Mitglieder Projektteam EHG+
- 13.08.7

rru

8132 Egg

Gemeinderat Egg

Der Präsident:

Tobias Bolliger

Der Schreiber-Stv.:

Robert Rupp

Versand: 09. Juli 2021