



Abschlussbericht

Arbeitsgruppe: Begegnung, Spielplätze
Zeitraum des Projektes: Von 01.11.2019 bis 31.12.2021
Leitung Arbeitsgruppe: Adrian Blickenstorfer

Grundlage

Der Abschlussbericht soll einen Überblick über den gesamten Verlauf des Projektes geben. Im Speziellen gibt er Auskunft zu:

- Anzahl Sitzungen und Anträge an den Gemeinderat
- Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Arbeitsgruppe
- Gesamter Prozessbeschrieb
- Auswertung Teilziele
- Auswertung Gesamtziel
- Wie wird die Weiterführung sichergestellt

Anzahl Sitzungen

6

Anzahl Anträge

2

Inhalt der Anträge

Kenntnisnahme Teilziel A und B
Konzept, Massnahmenplan und Spielplatzkommission

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe

Name	Vorname	Institution
Blickenstorfer	Adrian	Leiter Infrastruktur und Liegenschaften (Leiter AG)
Engler	Fabian	Schulsozialpädagogin Maur
Büsser	Alena	Kinderkrippe Schneggehüsl
Bär	Nina	Kinderkrippe Schneggehüsl
Burkart	Michèle	Elternrat BÜHiKi
Schaffner	Michael	Schulleitung Zentrum
Keller	Peter	Bereichsleiter Liegenschaft und Betrieb
Hofmann	Markus	Basler & Hofmann AG
Rüegg	Roland	Bereichsleiter Gesellschaft

Prozessbeschrieb

Als Grundlage für den Auftrag dient der AG das aufgeführte Spielplatzangebot auf dem Geoweb. Für die Überprüfung der Spielplätze wurde ein Fragebogen entwickelt, der es der AG ermöglichte, vor Ort jeden Spielplatz auf verschiedenste Kriterien zu überprüfen. Bei der Besichtigung und Bewertung der Spielplätze hat sich gezeigt, dass die Pausenräume und insbesondere die Aussenbereiche der Schule künftig nicht mehr im Inventar der Spielplätze aufgeführt werden sollen. Dies, da diese Plätze starken Einschränkungen unterworfen sind, so dass man nur bedingt von einem «öffentlichen Platz» sprechen kann. Die Auswertung der Begehung hat die

Stärken und Schwächen der Spielräume aufgezeigt. Die Ergebnisse A und B wurden dem Gemeinderat präsentiert.

In der Folge hat die AG die Grundlagen für die Neugestaltung des Spielplatz Bützi gelegt und sich in einem Auswahlverfahren von drei Spielplatzbauern sich für einen Anbieter entschieden. Die allfälligen Kosten sind im Budget 2022 enthalten.

Für die Weiterarbeit empfiehlt die AG dem Gemeinderat die Bildung einer Spielplatzkommission.

Teilziel A

Ziel

Überprüfung der Angebote auf dem Geoweb

Ergebnis

Die bestehenden Angebote sind auf Spielqualität, Nutzbarkeit, Erreichbarkeit und Kommunikation überprüft und katalogisiert.

Teilziel B

Ziel

Allfällige Lücken definieren

Ergebnis

Allfällige Lücken in Bezug auf Ergebnis aus Teilziel A sind ergänzt.

Die Ergebnisse aus Teilziel A und B wurden dem Gemeinderat präsentiert.

Teilziel C

Ziel

Konzept und Massnahmenplan

Ergebnis

Das Konzept sowie der Massnahmenplan wurden erstellt und dem Gemeinderat zur Prüfung vorgelegt.

Highlight

Erste Massnahmen für eine Neugestaltung des Spielplatz Bützi wurden in die Wege geleitet. Geplant ist die Wiedereröffnung auf Sommer 2022.

Gesamtziel

Ziel

Überprüfung der Spielmöglichkeiten in Egg und allfällige Optimierung in Bezug auf Menge, Spielqualität, Erreichbarkeit, Nutzungsmöglichkeit und Kommunikation der Angebote.

Ergebnis

Die Überprüfung der Spielmöglichkeiten wurde vorgenommen. Die daraus resultierenden Optimierungen in Bezug auf Menge, Spielqualität, Erreichbarkeit, Nutzungsmöglichkeiten und Kommunikation sind im Konzept und Massnahmenplan ersichtlich. Ebenfalls wurde eine Priorisierung und Timeline für die konkrete Umsetzung im Massnahmenplan festgehalten.

Die Grundlagen für eine Neugestaltung des Spielplatz Bützi sind erstellt.

Art der Weiterführung

Die Arbeitsgruppe beantragt beim Gemeinderat die Bildung einer Spielplatzkommission. Ein Entwurf für ein Kommissionsreglement wurde erstellt und wird dem Gemeinderat zusammen mit dem Konzept und Massnahmenplan zur Prüfung und Beschlussfassung vorgelegt.

Erfasst durch: Adrian Blickenstorfer

Datum: 25.11.2021