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7. Sitzung vom 2. April 2024, Geschaft Nr. 126 im Protokoll
des Gemeinderates

126 33.03 Einzelne Strassen und Wege
Eichholz / Gesamtsanierung / Bauabrechnung / Genehmigung

Ausgangslage

Die Gemeindeversammlung hat mit Beschluss Nr. 8 vom 13. Juni 2022 den erforderlichen Kredit fur
die Gesamtsanierung Guetlistrasse Eichholz genehmigt.

Mit Projektumsetzung wurde die Guetlistrasse in einer einheitlichen Breite von 4,10 Metern und mit
sadmtlichen Randabschlissen neu erstellt. Der Belag wurde zweischichtig mit einem Deckbelag AC 8
N 3 cm und einer Tragschicht ACT 16 N 7 cm ausgefiihrt und die Strassenfundation mittels Ungebun-
denem Kiesgemisch 0/45 in einer Starke von 40 cm komplett neu erstellt.

Die Strassenentwasserungen inklusive samtlicher Strassenabldufe wurden ebenfalls komplett erneu-
ert und in die auf einer Ldnge von insgesamt 165 Metern mittels PP- Rohren 200 mm bewerkstelligte
Meteorabwasserleitung angeschlossen. Die beiden bestehenden Beleuchtungskandelbare wurden
ersetzt und auf energieeffiziente LED-Leuchten umgerustet.

Seitens Wasserversorgung wurde die Erschliessungs-/Versorgungsleitung mittels innen und aussen
korrosionsgeschutzten Gussrohren G g 125 mm, Wild Natural ZMU vom siidseitigen Privatland in die
Guetlistrasse verlegt. Die Hausanschliisse wurden wo notwendig erneuert. Der unzugéngliche Hyd-
rant Nr. 12 rlckseitig zu den Liegenschaften wurde aufgehoben und der Hydrant Nr. 13 an gleicher
Position ersetzt.

Bauabrechnung
(samtliche Kosten inkl. MwSt.)

Strassenbau / Strassenentwasserung (1.6150.5010.0056)
Baukosten geméass Geoinfra Ingenieure AG, Wetzikon

vom 22. Marz 2024 Fr. 360'095.08
Bewilligter Kredit geméass Beschluss der Gemeindeversammlung

Nr. 8 vom 13. Juni 2022 Fr. 368'000.00
Kostenunterschreitung Fr. 7'904.92

Die Kostenabweichung betragt -2.1 %.

Wasserleitung - Leitungsersatz (1.7101.5030.0056)
Baukosten gemass Ingenieurbliro Hetzer, Jackli und Partner AG, Uster

vom 14. November 2023 Fr. 277'667.05
Bewilligter Kredit geméass Beschluss der Gemeindeversammlung

Nr. 8 vom 13. Juni 2022 Fr. 300'000.00
Kostenunterschreitung Fr. 22'332.95

Die Kostenabweichung betragt -7.4 %.
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Kostenzusammenstellung

Strassenbau / Strassenentwésserung Fr. 360'095.08
Wasserleitung — Leitungsersatz Fr. 277'667.05
Total Gesamtsanierung Eichholz (inkl. MwSt.) Fr. 637'762.13
Bewilligter Gesamtkredit geméass Beschluss der Gemeindeversammlung

Nr. 8 vom 13. Juni 2022 Fr. 668'000.00
Kostenunterschreitung Fr. 30'237.87

Die Kostenabweichung gesamthaft betragt -4.5 %.
Erwagungen

Durch die Gesamtsanierung Eichholz sind samtliche Infrastrukturanlagen auf einen neuwertigen
Stand gebracht worden. Die Ausfilhrung mit Inbetriebnahme erfolgte zwischen Marz und Juni 2023.

Der durch die Gemeindeversammlung genehmigte Gesamtkredit tiber Fr. 668'000 (inkl. MwSt.)
wurde um Fr. 30'237.87 unterschritten. Die Abweichung gesamthaft betragt -4.5 %.

Die Weiterleitung dieses geschéftlichen Antrages an die Gemeindeversammlung kann empfohlen wer-
den

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung vom 22. Mérz des Ingenieurbiros Geoinfra Ingenieure AG, Wetzikon und
vom 14. November 2023 des Ingenieurbiiros Hetzer, Jackli und Partner AG, Uster zur Ge-
samtsanierung Guetlistrasse Eichholz mit Aufwendungen Gber gesamthaft Fr. 637'762.13 (inkl.
MwSt.) wird genehmigt.

2. Die Kreditunterschreitung im Betrag von gesamthaft Fr. 30'237.87 (inkl. MwSt.) wird zur Kenntnis
genommen.

3. Die in der Bauabrechnung enthaltenen Kosten fur die Strassensanierung Eichholz inkl. Erneue-
rung der Strassenentwésserung und Beleuchtungsersatz tber Fr. 360'095.08 zu Lasten Konto-
Nr. 1.6150.5010.0056 und die Kostenunterschreitung von Fr. 7'904.92 (-2.1 %) werden zur
Kenntnis genommen.

4. Die in der Bauabrechnung enthaltenen Kosten furr den Ersatz der Wasserleitung Eichholz tber
Fr. 277'667.05 zu Lasten Konto-Nr. 1.7101.5030.0056 und die Kostenunterschreitung von
Fr. 22'332.95 (-7.4 %) werden zur Kenntnis genommen.

5. Die Vorlage wird zur Beschlussfassung an die Gemeindeversammlung weitergeleitet.

6. Dieser Beschluss ist 6ffentlich (Publikation mittels Weisung an die Stimmberechtigten / Auflage
Gemeindeversammlung).
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7. Mitteilung an:
Tiefbau
- Geoinfra Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 16, 8620 Wetzikon
- Ingenieurbiro Hetzer, Jackli und Partner AG, Turbinenweg 5, 8610 Uster
- Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dubendorf
- Tiefbauvorstand, per Malil
- Brunnenmeister, per Mail
- Leiter Unterhalt, per Malil
- Finanzverwaltung (1.6150.5010.0056/Anlage-Nr. 200'081, 1.7101.5030.0056/Anlage-
Nr. 200'091)
- 39.04.1 Guetlistrasse, Eichholz
- 33.03 Guetlistrasse, Eichholz
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